

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РОСТЕЛЕКОМ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ООО «РТК ИТ»**

ИТ Школа РТК



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ**

**«Управление ИТ-проектами на базе
программного продукта ПАО «Ростелеком»**

72 часа

Москва 2025

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации
«Управление ИТ-проектами на базе программного продукта ПАО «Ростелеком»

№ п/п	Наименование дисциплин (модулей, курсов)	Общая трудоемкость, ч.	Всего контактн. ч		Контактные часы			СРС, ч.	Формы аттестации
			синхрон ных	асинхрон ных	лекции	лаборатор ные работы	практические и семинарские занятия		
I	Управление ИТ-проектами на базе программного продукта ПАО «Ростелеком»	68	–		12	–	39	17	Зачет
II	Итоговая аттестация	4	2	2	–	–	4	–	Защита
	Итого	72	–	–	12	–	43	17	

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
программы повышения квалификации
«Управление ИТ-проектами на базе программного продукта ПАО «Ростелеком»

Категория слушателей: – лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование

Срок обучения: – 5 недель

Форма обучения: – очно-заочная, с частичным применением ДОТ

№ п/п	Наименование дисциплины/модуля/раздела/темы	Общая трудоемкость, ч.	Всего контактн. ч.		Контактные часы			СРС, ч.	Форма аттестации
			синхронных	асинхронных	лекции		практ. занятия, семинары		
I.	«Управление ИТ-проектами на базе программного продукта ПАО «Ростелеком»	68	–		9	–	36	23	Зачет
1.	Тема 1. Основы управления ИТ-проектами	10	3	4	3		4	3	
1.1	Введение в управление ИТ-проектами	2	1	–	1		–	1	
1.2	Методологии управления проектами	4	1	1	1		1	1	
1.3	Принципы успешного проекта	5	1	3	1		3	1	Практическая работа №1 (2 ч.)
II.	Тема 2. Управление требованиями и анализ рисков в ИТ-проектах	14	4	6	4		6	4	
2.1	Выявление и документирование требований	3	1	1	1		1	1	
2.2	Управление изменениями требований	3	1	1	1		1	1	
2.3	Идентификация и классификация рисков	3	1	1	1		1	1	
2.4	Методы управления рисками	5	1	3	1		3	1	Практическая

									работа №2 (2 ч.)
III.	<i>Тема 3. Формирование и управление командами</i>	15	5	4	2		7	6	
3.1	Роли и обязанности в проектной команде	3	1	1	1		1	1	
3.2	Методы мотивации команды	3	1	1	1		1	1	
3.3	Организация эффективных коммуникаций	3	1	–	–		1	1	
3.4	Контроль работы и нагрузки команды	3	1	–	–		1	1	
3.5	Формирование отчетности	5	1	2	–		3	2	Практическая работа №3 (2 ч.)
IV.	<i>Тема 4. Инструменты управления проектами</i>	29	8	11	–		19	10	
4.1	Введение в систему «Яга»	5	1	2	–		3	2	
4.2	Создание и настройка рабочего пространства	5	1	2	–		3	2	
4.3	Управление пользователями и доступами	6	2	2	–		4	2	
4.4	Планирование и контроль этапов проекта	6	2	2	–		4	2	
4.5	Мониторинг работы команды	7	2	3	–		5	2	Практическая работа №4 (2 ч.)
Итоговая аттестация		4	2	2	–	–	4	–	Итоговый экзамен
Итого		72	–	–	12	–	43	17	

**Календарный учебный график
программы повышения квалификации
«Управление ИТ-проектами на базе программного продукта ПАО «Ростелеком»**

Детальный календарный учебный график формируется непосредственно при реализации программы в форме расписания занятий при наборе группы на обучение.

Неделя	от 3 недель (нагрузка до 24 ак.ч. в неделю)					
	Лекции	Лабораторные работы	Практические и семинарские занятия	Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация	Итоговая аттестация
1 неделя обучения	6	–	7	6	Практическая работа №1 (2 ч.)	
2 неделя обучения	3	–	7	5	Практическая работа №2 (2 ч.)	
3 неделя обучения	–	–	13	8	Практическая работа №3 (2 ч.)	
4 неделя обучения	–	–	9	4	Практическая работа №4 (2 ч.)	
5 неделя обучения						4

**Календарный график оценивания
программы повышения квалификации
«Управление ИТ-проектами на базе программного продукта ПАО «Ростелеком»**

Неделя	Задание	Кол-во баллов
1 неделя обучения	Практическая работа 1	2
2 неделя обучения	Практическая работа 2	2
3 неделя обучения	Практическая работа 3	2
4 неделя обучения	Практическая работа 4	2
5 неделя обучения	Выполнение итоговой работы	2
5 неделя обучения	Защита итоговой работы	1

